

รายการแบ่งงวดงานก่อสร้าง การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

แบบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

ตำบลหลุบเลา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

กำหนดงวดงานจำนวน	5	งวด	และระยะเวลาการทำงานก่อสร้าง	150	วัน
งวดที่ 1	เป็นเงินร้อยละ 15.00	ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;			
- ทำงานปรับพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง ทำการเจาะสำรวจชั้นดิน แล้วเสร็จ					
- ทำงานฐานราก งานคานคอดิน งานเสา คสล. รับหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
กำหนดแล้วเสร็จ. 30 วัน (หรือ 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)					
งวดที่ 2	เป็นเงินร้อยละ 20.00	ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;			
- ทำงานคาน คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
- ทำงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา (ยกเว้นครอบข้าง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน (หรือ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)					
งวดที่ 3	เป็นเงินร้อยละ 15.00	ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;			
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;					
- ทำงานก่อผนัง ทำเสาเอ็น-ทับหลัง แล้วเสร็จทั้งหมด					
- ติดตั้งวงกบไม้หรือวงกบที่ต้องทำพร้อมงานก่อผนัง แล้วเสร็จ					
กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน (หรือ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)					
งวดที่ 4	เป็นเงินร้อยละ 25.00	ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;			
- ฉาบปูนภายใน ภายนอก และในส่วนที่ต้องฉาบ แล้วเสร็จทั้งหมด					
- ทำงานส่วนที่เหลือของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ					
- ทำงานพื้น คสล. พร้อมตกแต่ง และก่อสร้างส่วนที่เหลือ ของงานโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน (หรือ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)					
งวดที่ 5	เป็นเงินร้อยละ 25.00	ของค่าจ้างเหมาตามสัญญา และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้ ;			
- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานไฟฟ้า					
- ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา ทั้งหมดแล้วเสร็จ					
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ					
กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน (หรือ 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)					

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ประมาณราคาโดย ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายณะลาฤทธิ์ แสงสิทธิ์) (นายทรงยศ ทิศคร)

นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา

() อนุมัติ ลงชื่อ..... กรรมการ

() ไม่อนุมัติ..... (นางต้องใจ ลาวรัมย์)

(ลงชื่อ) รองปลัด อบต.

(นางสาวณิชาพัญ์ อินทรสิทธิ์) ลงชื่อ..... กรรมการ

ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ (นางสาวอัญญา เททองสงไสย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา นักพัฒนาชุมชน