

07

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568									
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเม็ก อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร									
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
ที่		ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มต้นโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,099,600	8,979,400	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,337,600	2,212,800	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
3	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	54,000	42,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
4	สภพของทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	120,000	120,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
5	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.ห้วยเม็ก	20,000	20,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
6	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนของ อบต.	30,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ			
7	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน	20,000	2,546	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	19,482	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่น ๆ	10,000	-	2 ต.ค. 2567	31 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดช่วงเทศกาล	20,000	15,590	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
11	โครงการหมู่บ้านปลอดภัยวัยเรียน	30,000	25,997	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
12	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	45,820	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
13	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								
14	อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนใน สพฐ. ทั้ง 3 แห่ง	2,420,000	1,058,400	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
15	อุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนใน สพฐ.	234,312	11,895,316	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
16	อุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ.	1,073,930	-						
17	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	236,640	-						
18	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	24,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
19	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	34,800	1,167,467						
20	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	39,000	-						
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	58,800	-						
22	การดำเนินงานสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขี้หมูขี้เถ้า	6,000	3,849	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
23	โครงการส่งเสริมการค้าเป็นงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	560,000	473,360	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
24	โครงการป้องกันและควบคุมโรค(อุบัติเหตุ)	20,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ			
25	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	150,000	118,932	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ			

26	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คมนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	65,000	56,345	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนว	300,000	300,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-15					
28	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	10,000	10,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	50,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬาสัมพันธ์	10,000	10,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการแข่งขันกีฬา กีฬาสัมพันธ์	30,000	30,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	150,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
33	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	100,000	89,095	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น(วันลอยกระทง)	150,000	139,930	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	อุทกภัยที่เป็นการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000	40,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหูลุปลา หมู่ที่ 1	253000.00	252,031	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหูลุปลา หมู่ที่ 2	432000.00	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
38	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลิ้ม หมู่ที่ 3	319000	299,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่านตัง หมู่ที่ 4	283000	283,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม่มหมู่ที่ 5	409,000	402,230	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจันตระเขียบ หมู่ที่ 6	310,000	309,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกแค หมู่ที่ 7	310,000	309,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	310,000	273,000	1 ต.ค. 2567	32 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านช่องลิ้ม หมู่ที่ 9	220,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหูลุปลาพัฒนา	228,000	224,031	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหูลุปลาน้อยตาง หมู่ที่ 11	286,000	282,123	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12	273,000	273,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชลประทาน หมู่ที่ 13	280,000	264,662	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสียว หมู่ที่ 14	273,000	268,523	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหูลุปลาจาก หมู่ที่ 15	218,999	216,100	1 ต.ค. 2567	32 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	โครงการจัดการอบรมกลุ่มอาชีพตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	15,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
53	โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ 1ตำบล 1OTOP	20,000	20,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการเกษตรอินทรีย์ของดีหูลุปลา	100,000	98,825	1 ต.ค. 2567	32 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการฝึกอบรมการใช้สมุนไพรป่าคุ้มครอง	10,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ

56	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ผสมผสานตำบลหูลุบล	15,000	15,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะประจำตำบลหูลุบล	30,000	5,800	1 ต.ค. 2567	32 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	30,000	8,680	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการป้องกันไฟป่ารักษาสีเขียวตลอด	20,000	20,000	1 ต.ค. 2567	32 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	30,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
61	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	300,000	306,160	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน	10,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
63	โครงการจัดเวทีประชาคม	10,000	-	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ไม่ได้ดำเนินการ
64	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการอบต.หูลุบล	20,000	20,000	1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ปัญหาและอุปสรรค						
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบล มีข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้						
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบล ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานที่ อบต.หูลุบล ดำเนินการ						
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมา แต่ไม่โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ						
3. สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่						
ข้อเสนอแนะ						
1. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบล จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุน งบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรฯ ทางหลวงชนบท เป็นต้น						
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง						
3. สัดส่วนโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา						